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1. PLANEACIÓN 

ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA 
VARIABLES DE 

CONTROL 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

REGISTROS RECURSOS 

1.1 Recolección de 
información. 

 

 Planos de diseño del 
proyecto general. 

 Especificaciones técnicas 
de los equipos y 
materiales que se van a 
utilizar. 

 Contratos con los 
alcances de obra de las 
empresas que intervienen 
en el proyecto. 

 Cronogramas propuestos 
por los contratistas. 

 Programa de entrega de 
equipos y elementos. 

 Listado de las personas 
que van a intervenir. 

 Hojas de vida de los 
profesionales. 

 Plan de manejo 
ambiental. 

 Aprobación de la licencia 
ambiental (si aplica). 

 Plan de seguridad 
industrial de la obra. 

 Programa de capacitación 
en seguridad industrial. 

 Legislación colombiana 
aplicable al proyecto. 

 Especificaciones técnicas 
de montaje. 

 Ingenieros 
interventores. 

 Planeación de 
interventoría. 

 Solicitud de 
información 
pendiente. 

 Información 
complementaria 
y definitiva. 

 Suministro 
oportuno de la 
información 
(tiempo de 
entrega). 

 Actualización de 
los datos. 

 

 Verificación con 
el cliente de la 
validez de la 
información. 

 Evaluación 
técnica de la 
información. 

 Verificación 
contra los 
términos de 
referencia del 
proyecto. 

 Reuniones de 
avance del 
proyecto. 

 RG-010-01. 

 Planeación del 
proyecto. 

 

 Ingenieros 
interventores. 

 Computadores. 

 Conexión a 
internet. 
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ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA 
VARIABLES DE 

CONTROL 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

REGISTROS RECURSOS 

1.2 Planeación de 
la logística. 

Información sobre: 

 Medios de transporte. 

 Alojamiento. 

 Acceso a medios de 
comunicación, teléfonos, 
correo. 

 Facilidades de 
alimentación. 

 Servicios de salud y 
atención de emergencias. 

 Instalaciones de oficina 
(sillas, escritorios, 
papelería, computadores). 

 Personal disponible en el 
sitio (conductores, 
cadeneros, topógrafos). 

 Condición sociológica de 
la zona (seguridad del 
personal). 

 Equipos requeridos para 
ejecutar tareas de 
interventoría. 

 Costos directos 
considerados en la 
cotización. 

 Compras varias. 

 Alquiler de contenedores 
(si aplica). 

 Director de 
interventoría. 

 Inventario de 
requerimientos 
de logística e 
infraestructura 
necesarios para 
llevar a cabo la 
interventoría de 
la obra. 

 Integridad de la 
información. 

 Actualización. 

 Consistencia de 
los datos. 

 Verificación de 
obtención de 
recursos en 
sitio. 

 Verificación de 
resultados 
obtenidos contra 
los datos de 
entrada. 

 Listas de 
materiales 
necesarios para 
la logística. 

 Director de 
interventoría. 

 Presupuesto 
para logística 
contemplado en 
el contrato. 

 Conexión a 
internet. 

 Información 
local. 
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ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA 
VARIABLES DE 

CONTROL 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

REGISTROS RECURSOS 

1.3 Planeación de 
la 
comunicación. 

 Definición de canal de 
comunicación con el 
cliente. 

 Definición de canal de 
comunicación con los 
contratistas. 

 Director de 
interventoría. 

 Plan de 
comunicación. 

 Flujo que debe 
seguir la 
información 
hacia y desde 
cliente, 
interventores y 
contratistas. 

 Verificación con 
el cliente del 
proyecto. 

 Actas de 
reuniones. 

 Correos 
electrónicos. 

 Director de 
interventoría. 

 Computadores. 

 Espacios para 
reuniones. 

1.4 Verificación y 
validación de 
competencias 
del personal 
asignado al 
proyecto. 

 Hojas de vida del personal 
propuesto por los 
contratistas. 

 Categorías definidas en el 
documento de 
condiciones. 

 Matrículas profesionales 
del personal propuesto. 

 Ingenieros 
interventores 

 Informe de 
control de 
personal. 

 Registro en 
bitácora. 

 Solicitud de 
correcciones y 
ajustes. 

 Correspondenci
a entre la 
calificación del 
personal 
propuesto y el 
que está en la 
obra. 

 

 Cumplimiento 
de perfiles de 
cargos y 
profesiogramas. 

 Validez de las 
matrículas 
profesionales. 

 Validez de 
títulos y 
diplomas. 

 Bitácora. 

 Matrículas 
profesionales. 

 Diplomas. 

 Actas de grado. 

 Ingenieros 
interventores 

. 

2. CONTROL SOBRE ESPECIFICACIONES 

ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA 
VARIABLES DE 

CONTROL 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

REGISTROS RECURSOS 

2.1 Verificación del 
cumplimiento de 
especificaciones 
de montaje del 
proyecto. 

 Especificaciones técnicas 
del proyecto. 

 Planos de diseño del 
proyecto. 

 Etapas de la obra 
ejecutadas por los 
contratistas. 

 Plan de inspección y 
ensayo del constructor. 

 Pólizas de estabilidad 
establecidas en el 

 Ingenieros 
interventores. 

 Acta de 
aceptación de 
obra. 

 Solicitud de 
cambio o 
modificación. 

 Registro de 
bitácora. 

Se deben cumplir 
normas de 
construcción y/o 
montaje como: 

 Manejo de 
equipos y 
materiales. 

 Orden debido 
de procesos. 

 Medición física 
de las variables. 

 Verificación 
técnica de las 
características. 

 Bitácora. 

 Actas de obra. 

 Protocolos de 
prueba del 
constructor. 

 Fotografías. 

 Solicitudes de 
cambio o 
modificación. 

 Ingenieros 
interventores. 
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ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA 
VARIABLES DE 

CONTROL 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

REGISTROS RECURSOS 

contrato y expedidas por 
el contratista. 

2.2 Verificación de 
la cantidad de 
obra ejecutada 
para efectuar 
pagos. 

 Contratos de las 
empresas que intervienen 
en la obra. 

 Cantidad de obra 
ejecutada por los 
contratistas. 

 Especificación de ítemes 
de pago o formas de pago 
para cantidades de obra 
ejecutada. 

 Ingenieros 
interventores 

 Acta para pago 
de obra. 

 Solicitud de 
corrección. 

 Registro de 
bitácora. 

 Unidades (#). 

 Volumen (m3). 

 Áreas (m2). 

 Longitud (m). 

 Peso (kg). 

 Actividades 
desarrolladas. 

 Número de 
pruebas 
ejecutadas. 

 Conteo físico. 

 Medición 
topográfica. 

 Medición de 
área. 

 Medición de 
longitud y 
unidades de 
conversión. 

 Volumen 
transportado (# 
de camiones). 

 Revisiones de 
avance de obra. 

 Bitácora. 

 Informes 
semanales. 

 Fotografías. 

 Ingenieros 
interventores. 

. 
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3. CONTROL SOBRE SUMINISTROS 

ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA 
VARIABLES DE 

CONTROL 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

REGISTROS RECURSOS 

3.1 Verificación del 
estado de 
llegada de los 
suministros 
(Materiales y 
equipos). 

Nota: se requiere la 
presencia de un 
representante del 
proveedor cuando 
se trata de equipos.  

 Materiales y equipos 
suministrados por los 
proveedores de la obra. 

 Suministros adicionales, 
obras adicionales o 
recorte de obras. 

 Órdenes de cambio, 
aceptación o rechazo. 

 Ingenieros 
interventores. 

 Acta de 
recepción. 

 Informe de 
aceptación 
condicional y 
entrega al 
montador. 

 Informe de 
rechazo si es 
necesario. 

En materiales: 

 Integridad. 

 Condiciones 
adecuadas para 
su uso en la 
obra. 

 Cantidad. 

En equipos: 

 Cantidad de 
equipos y 
accesorios 
complementario
s para montaje 
y/o suministro 
asociados al 
equipo. 

 Integridad física. 

 Estado general. 

 Documentación 
del equipo. 

 Inspección 
física. 

 Conteo. 

 Comparación 
contra lista de 
remisión. 

 Comparación 
contra los 
catálogos y 
documentación 
pertinente. 

 Bitácora. 

 Fotografías. 

 Informes 
periódicos. 

 Ingenieros 
interventores. 

 Cámara 
fotográfica. 
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ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA 
VARIABLES DE 

CONTROL 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

REGISTROS RECURSOS 

3.2 Verificación del 
cumplimiento de 
especificaciones 
en materiales y 
equipos. 

  Especificaciones técnicas 
de materiales y equipos 
suministrados. 

 Requerimientos técnicos 
del proyecto. 

 Ingenieros 
interventores. 

 

 Acta de 
recepción. 

 Informe de 
aceptación 
condicional. 

 Carta de 
notificación de 
anomalías.  

Características 
técnicas de 
materiales y 
equipos tales 
como: 

 Modelo. 

 Nivel de tensión. 

 Dimensiones. 

 Tipo de 
material. 

 Fecha de 
entrega. 

 Inspección 
física. 

 Pesaje, 
medición, 
pruebas, 
ensayos 
técnicos. 

 Comparación 
fecha de 
entrega contra 
fecha definida 
en el 
cronograma de 
suministros. 

 Bitácora. 

 Protocolos e 
informes de 
pruebas 
especializadas 
de los 
suministros. 

 Fotografías. 

 Ingenieros 
interventores. 

. 
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4. CONTROL SOBRE PROGRAMACIÓN DE OBRA 

ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA 
VARIABLES DE 

CONTROL 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

REGISTROS RECURSOS 

4.1 Verificación de 
cumplimiento de 
compromisos 
según las 
fechas 
programadas. 

 Cronograma de la obra. 

 Programas de 
construcción o montaje 
detallados. 

 Informes de avance de 
obras. 

 Ingeniero de 
control de 
proyecto. 

 Reporte de 
atrasos. 

 Reporte de 
avance. 

 Recomendacion
es técnicas y 
administrativas. 

 Reporte de 
eficiencia del 
montaje y/o 
construcción. 

 Reporte de 
actividades 
críticas para la 
entrega del 
proyecto. 

 Consistencia de 
la información. 

 Exactitud. 

 Oportunidad. 

 Cumplimiento 
de los 
requerimientos 
del cliente, 
expresados en 
los términos de 
referencia de 
interventoría. 

 Verificación 
contra bitácora 
de la obra. 

 Revisión de los 
requerimientos 
explícitos del 
cliente, 
formulados en 
los términos de 
interventoría y 
acordados en el 
alcance del 
trabajo. 

 Informe de 
avance 
semanal. 

 Ingeniero de 
control del 
proyecto. 

 Computadores. 

 Conexión a 
internet. 

. 
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5. CONTROL DE PERSONAL SUMINISTRADO POR LOS CONTRATISTAS DE LA OBRA 

ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA 
VARIABLES DE 

CONTROL 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

REGISTROS RECURSOS 

5.1 Verificación del 
número de 
personas 
asignadas a la 
obra. 

 Estructura organizacional 
disponible para la 
ejecución del contrato 
acompañado de los 
cargos y roles. 

 Listado de personas 
propuestas por los 
contratistas. 

 Listado actualizado mes a 
mes  del personal. 

 Listado de visitantes. 

 Ingenieros 
interventores. 

 Reporte de 
control de 
personal. 

 Registro en 
bitácora. 

 Solicitud de 
acción 
correctiva. 

 Número de 
personas que se 
encuentran en 
cada uno de los 
frentes de 
trabajo. 

 Vigencia y 
validez de las 
matrículas 
profesionales 
y/o Licencias. 

 Conteo físico de 
personas 
ubicadas en 
cada frente de 
trabajo. 

 Comparación 
con el avance 
de obra. 

 Bitácora.  Ingenieros 
interventores. 

5.2 Cumplimiento 
de legislación 
laboral. 

 Pagos de aportes a la 
seguridad social. 

 Programas de prevención 
de riesgo en salud y 
seguridad. 

 Inducción en SST 
Contratista y Contratante. 

 Ingenieros 
interventores. 

 Informe de 
control de 
personal. 

 Registro en 
bitácora. 

 Solicitud de 
correcciones. 

 Número de 
personas 
afiliadas. 

 

 Porcentajes 
definidos por la 
ley. 

 Planillas de 
aportes. 

 Ingenieros 
interventores. 

. 
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6. CONTROL DE RECURSOS (HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS) 

ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA 
VARIABLES DE 

CONTROL 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

REGISTROS RECURSOS 

6.1 Verificación de 
cumplimiento de 
cantidad de 
recursos 
asignados a la 
obra. 

 Contratos de obra y sus 
alcances. 

 Cronogramas. 

 Planos de diseño del 
proyecto. 

 Programación detallada 
de construcción. 

 Ingenieros 
interventores. 

 Informe de 
control de 
maquinaria y 
herramientas. 

 Solicitud de 
correcciones y 
ajustes. 

 Cantidad de 
herramientas y 
maquinaria 
disponible en la 
obra. 

 Inspección 
visual. 

 Conteo físico de 
herramientas y 
maquinaria. 

 Verificación de 
calibración 
periódica. 

 Fotografías. 

 Bitácora.  Ingenieros 
interventores. 

6.2 Verificación de 
cumplimiento de 
especificaciones 
de los recursos 
asignados a la 
obra. 

 Contratos de obras y sus 
alcances. 

 Cronogramas. 

 Planos de diseño del 
proyecto. 

 Programación detallada 
de construcción. 

 Listado de vehículos 
asignados al proyecto (si 
aplica). 

 Inspecciones pre 
operacionales (equipos, 
escaleras, equipos de 
alturas, equipos de corte, 
herramientas menores, 
vehículos). 

.Ingeniero 
interventor. 

 Informe de 
control de 
maquinaria y 
herramientas. 

 Solicitud de 
acciones 
correctivas. 

 Características 
técnicas de las 
herramientas y 
maquinaria en 
uso en la obra. 

 Adecuada 
asignación de 
recursos en la 
obra. 

 Calibración de 
equipos de 
medición o 
control usados 
en la obra. 

 Inspección 
visual. 

 Evaluación de 
resultados 
obtenidos en las 
actividades de 
la obra. 

 Comparación de 
recursos 
presentes 
contra lo 
especificado en 
los contratos. 

 Vigencia de los 
registros de 
calibración de 
equipos. 

 Vigencia de la 
documentación 
del vehículo 
(SOAT, 
Revisión 
Tecnicomecánic
a, Licencia del 

 Bitácora. 

 Informes 
periódicos. 

 Resultados de 
pruebas y 
análisis 
especializados. 

 Ingenieros 
interventores 
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ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA 
VARIABLES DE 

CONTROL 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

REGISTROS RECURSOS 

conductor, 
Pólizas de 
seguros). 

. 
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7. CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA 

ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA 
VARIABLES DE 

CONTROL 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

REGISTROS RECURSOS 

7.1 Verificación de 
seguridad de la 
obra 

 Matriz de riesgos y 
peligros con sus planes 
de mitigación. 

 Permisos de trabajo. 

 Exámenes médicos de 
aptitud laboral. 

 Plan de emergencia. 

 Procedimientos operativos 
para control de riesgos. 

 Capacitaciones asociadas 
a los riesgos identificados 
en la matriz. 

 Programa de 
inspecciones de 
seguridad. 

 Profesional 
interventor SST. 

 Plan de 
seguridad de la 
obra 

 Riesgos 
identificados. 

 Riesgos 
prioritarios. 

 Registro de 
accidentalidad y 
de actos y 
condiciones 
inseguras- 

 Para cada 
riesgo 
identificado 
como prioritario 
debe haber un 
método de 
control 

 Análisis de 
trabajo seguro. 

 Análisis de 
riesgo previo a 
la tarea 

 Profesional 
interventor SST 

7.2 Verificación de 
existencia y uso 
de la dotación 
necesaria para 
garantizar la 
seguridad en la 
obra. 

 Plan de seguridad 
industrial de la obra. 

 Profesional 
interventor SST. 

 Informe de 
control de 
maquinaria y 
herramientas. 

 Solicitud de 
acciones 
correctivas. 

 Cantidad de 
elementos de 
dotación. 

 Empleo de los 
elementos de 
dotación (botas, 
cascos, 
protectores de 
oídos, guantes, 
gafas y demás 
elementos 
necesarios. 

 Inspección 
visual. 

 Conteo físico de 
elementos de 
EPP’s y 
dotación. 

 

 ATS. 

 Análisis de 
riesgo previo a 
la tarea. 

 Lista de 
chequeo de 
EPP’s. 

 Profesional 
interventor SST. 
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ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA 
VARIABLES DE 

CONTROL 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

REGISTROS RECURSOS 

7.3 Verificación de 
cumplimiento de 
procedimientos 
de higiene y 
seguridad 
industrial 
definidos para la 
obra. 

 Plan de seguridad 
industrial de la obra. 

 Actividades de SST 
realizadas. 

 Campañas de promoción 
y prevención. 

 Profesional 
interventor SST. 

 Informe de 
control de 
seguridad. 

 Solicitud de 
acciones 
correctivas. 

 Indicadores de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 

 Ejecución de los 
procedimientos 
que garantizan 
la seguridad del 
personal 
(maniobras, 
precauciones, 
instalaciones de 
primeros 
auxilios, medios 
de transporte, 
instalaciones 
sanitarias). 

 Auditoría y 
verificación de 
la ejecución de 
los 
procedimientos 
de trabajo 
reales contra los 
solicitados en 
los pliegos de 
interventoría. 

 ATS. 

 ARPT. 

 Reporte de los 
actos y 
condiciones 
inseguras y 
accidentes de 
trabajo. 

 Profesional 
interventor SST. 

. 
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8. CONTROL AMBIENTAL DE LA OBRA 

ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA 
VARIABLES DE 

CONTROL 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

REGISTROS RECURSOS 

8.1 Verificación del 
cumplimiento 
del plan de 
manejo 
ambiental. 

 Plan de manejo ambiental 
de la obra aprobado por la 
entidad correspondiente. 

 Inventario de productos 
químicos con fichas de 
seguridad. 

 Sistemas de contención  
para evitar derrames de 
los productos químicos. 

 Profesional 
interventor SST. 

 Informe de 
control manejo 
ambiental. 

 Solicitud de 
acciones 
correctivas. 

 Manejo y 
depósitos de 
sobrantes. 

 Movimientos de 
tierra. 

 Manejo de agua 
potable. 

 Tala de 
bosques. 

 Levantamiento 
de capa vegetal. 

 Manejo de 
fauna. 

 Sitios de acopio 
de materiales 
del proyecto. 

 Inspección 
visual. 

 Auditoría a los 
elementos 
incluidos en el 
plan de manejo 
ambiental. 

 Certificados 
aprobados de 
los sitios de 
disposición final. 

 Bitácora. 

 Informes 
periódicos. 

 Certificados de 
los sitios de 
disposición final. 

 Profesional 
interventor SST. 

. 
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9. LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 

ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA 
VARIABLES DE 

CONTROL 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

REGISTROS RECURSOS 

9.1 Elaborar 
relación de 
pendientes. 

 Informes obtenidos en las 
etapas 2 a 8. 

 Verificación de lo 
ejecutado contra lo 
acordado. 

 Alcance del proyecto. 

 Ingeniero de 
control de 
proyectos. 

 Listado de 
pendientes con 
las fechas 
acordadas para 
su 
cumplimiento. 

 Estado de las 
acciones 
correctivas 
solicitadas. 

 Cumplimiento 
de las 
recomendacione
s formuladas en 
las etapas 
anteriores. 

 Balance general 
del estado del 
proyecto en sus 
aspectos 
técnicos, 
administrativos, 
legales, 
laborales, 
contables. 

 Comparación de 
las obras 
ejecutadas 
contra los 
alcances de los 
diferentes 
contratos. 

 Bitácora. 

 Informe de 
pendientes. 

 Ingeniero de 
control de 
proyectos. 

9.2 Entregar 
sobrantes y 
repuestos. 

 Actas de entrega de 
materiales. 

 Actas de avance de la 
obra. 

 Ingenieros 
interventores. 

 Acta de 
sobrantes y 
repuestos. 

 Balance de 
materiales. 

 Material 
sobrante = 
Material recibido 
– Material 
instalado en la 
obra. 

 Listado de 
repuestos 
recomendados. 

 Bitácora. 

 Informe de 
materiales 
sobrantes y 
repuestos. 

 Ingenieros 
Interventores. 

9.3 Verificar la 
liquidación del 
personal. 

 

 Documentos de 
liquidación del personal. 

 Ingenieros 
interventores 

 Acta de 
liquidación del 
personal 

 Cumplimiento 
de requisitos 
legales. 

 Comparación de 
las liquidaciones 
con la 
legislación 
laboral vigente. 

 Actas de 
liquidación. 

 Cierre de 
reclamaciones. 

 Ingenieros 
Interventores 
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ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA 
VARIABLES DE 

CONTROL 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

REGISTROS RECURSOS 

9.3 Verificar la 
finalización de 
contratos con 
subcontratistas. 

 

 Documentos de. 
liquidación de 
subcontratistas. 

 Ingenieros 
interventores 

 Acta de 
liquidación de 
subcontratistas 

 Cumplimiento 
de requisitos 
legales. 

 Comparación de 
las liquidaciones 
con la 
legislación 
laboral vigente. 

 Actas de 
liquidación. 

 Ingenieros 
Interventores 

9.4 Verificar el 
levantamiento 
de 
campamentos. 

 Información sobre estado 
final del terreno donde 
está instalada la obra. 

 Ingenieros 
interventores. 

 Acta de 
levantamiento 
de 
campamentos. 

 Recolección de 
basuras. 

 Estado de las 
zonas verdes. 

 Pago de 
servicios 
públicos. 

 Levantamiento 
de oficinas e 
instalaciones 
hechas por los 
contratistas. 

 Revisión de 
terrenos. 

 Revisión de 
recibos de pago 
de servicios. 

  Ingenieros 
Interventores. 
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10. INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA 

ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA VARIABLES DE 
CONTROL 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

REGISTROS RECURSOS 

10.1 Elaborar 
informe final 
de 
interventoría. 

 

 Informes obtenidos en las 
etapas 2 a 8. 

 Verificación de lo 
ejecutado contra lo 
acordado. 

 Bitácora. 

 Actas de entrega. 

 Informe de pendientes. 

 Documento de 
condiciones de la obra. 

 Ingeniero 
director de 
interventoría. 

 Informe final de 
interventoría. 

 Acta final de 
terminación. 

 Planos. 

 Protocolos de 
pruebas. 

 Costos. 

 Modificaciones 
a los diseños 
originales. 

 Integridad de la 
información 
final. 

 Exactitud. 

 Claridad. 

 Actualización. 

 Comparación de 
la información 
contra las 
condiciones 
estipuladas en 
el documento de 
condiciones. 

 Informe final. 

 RG-010-01. 

 Ingeniero 
director de 
interventoría. 

. 

11. CONTROLES INTERNOS SOBRE LA EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA 

ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA 
VARIABLES DE 

CONTROL 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

REGISTROS RECURSOS 

11.1 Seguimiento a 
la ejecución de 
interventoría 
llevada a cabo 
por GERS. 

 Visita a la obra. 

 Revisión de informes. 

 Revisión de tareas. 

 Revisión de estado de las 
actividades críticas. 

 Verificación física de la 
ejecución de controles 
haciendo muestreo. 

 Revisión de Cronograma. 

 Director de 
interventoría. 

 Personal SST 
GERS. 

 Informe sobre 
ejecución de los 
controles por 
parte del 
personal de 
GERS asignado 
a la obra. 

 Alcance de 
interventoría. 

 Cronograma. 

 Presupuesto. 

 Plan de calidad 
de interventoría. 

 Cumplimiento 
del alcance. 

 Cumplimiento 
del presupuesto. 

 Informes de 
inspección. 

 RG-010-01. 

 Director de 
interventoría. 

 Personal SST 
GERS. 

 

. 


